Задача 5. Следует ли использовать Critical Path Method/PERT при планировании проекта?

Проект должен быть реализован за 150 рабочих дней, начиная с сегодняшнего. Для его реализации должны быть выполнены все 3 задания (A,B,C). На приведённой диаграмме указаны ресурсы (группы), времена работы и последовательность работ. Для реализации проекта есть только бригады V и W. Время, требуемое для закупки материалов (показаны на диаграмме кружками), составляет  50 рабочих дней для каждого материала.

 

Обозначения на диаграмме:

Ресурс – напр., Бригада А

Время работы – напр., 45 дней

Номер операции – напр., А-20

Сырые материалы – 

· Используйте Метод Критического Пути для определения сроков заказа материалов.
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· Постройте рабочий график реализации проекта (Gantt chart)
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· Выполните ли Вы проект вовремя?

· Попробуйте снова - на этот раз пользуясь своей интуицией. Каков самый ранний возможный срок завершения проекта?
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